Untitled Gantt Project

13 dic. 2020

http://

Encargado del proyecto	Mirka Amaguaya

Fechas de inicio y fin del proyecto 15 mar. 2021 - 28 abr. 2021

Progreso	0%
Tarea	10
Recursos	3

2

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
PLANIFICACIÓN	17/03/21	17/03/21	
Requerimiento Cliente	15/03/21	15/03/21	
Requerimiento Desarrollador	16/03/21	16/03/21	
DISEÑO	17/03/21	6/04/21	
IMPLEMENTACIÓN	7/04/21	7/04/21	
Codificacion	7/04/21	20/04/21	
Base Datos	21/04/21	27/04/21	
PRUEBAS	15/03/21	24/03/21	
Pruebas Unidades	15/03/21	17/03/21	
Prueba Integración	18/03/21	24/03/21	

Recursos

Nombre	Función
Mirka Amaguaya	Encargado del proyecto
Diego Gonzalez	Desarrollador
Karen Franco	Desarrollador

3

Diagrama de Gantt

GANTT		marzo 20	o CilifeinAthlif					105			100	104	abri	1 2021		1	IMPLEN	MENTACI	IÓN 		1,0	1,,	1,5	10
Nombre Fecha o	e in Fecha de	15 16	17	18 '	19 2	2 '23	24	25	26	29	30	31	1	2	5	6	/	8	9	12	13	14	15	16
PLANIFICACI 17/03/	1 17/03/21		•																					
Requerimien 15/03/2	1 15/03/21																							
Requerimien 16/03/2	16/03/21																							
 DISEÑO 17/03/3 	1 6/04/21																							
IMPLEMENTA 7/04/2	7/04/21																•							
Codificacion 7/04/2	20/04/21																							
 Base Datos 21/04/3 	1 27/04/21																							
□ PRUEBAS 15/03/3	1 24/03/21																							
Pruebas 15/03/2	17/03/21			⊒ړ																				
Prueba In 18/03/2	1 24/03/21			•																				

4

Untitled Gantt Project 13 dic. 2020

Diagrama de recursos

GANTT. project		marz	rzo 2021 al									abril 2021														
Nombre	Función	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16
Mirka Amaguaya	Encargad			200%																						
⊕ Diego Gonzalez	Desarrolla																									
★ ■ Karen Franco	Desarrolla																									

5